

Project Charter

A. Información General

Nombre del Proyecto	Sistema de Atención de Incidentes para clientes de Nextel	Código	SAIN
Patrocinador:	Gerencia General	Fecha de Emisión:	21 de Noviembre de 2014
Preparado por:	Gerente de Call Center	Autorizado por:	Gerencia General

B. Propósito del Proyecto (descripción del producto o servicio)

El producto a entregar es desarrollar un sistema integral que permita acoger, registrar y realizar un seguimiento de los incidentes (consultas, reclamos, pedidos) de los clientes de Nextel con el fin de tomar las medidas correctivas en los diferentes procesos de los servicios brindados por la empresa.

Los reclamos serán presentados utilizando diversos medios: página Web, correo electrónico, llamada telefónica o kiosco multimedia.

Así mismo, el sistema permitirá emitir reportes estadísticos como indicadores de la calidad del servicio brindado y poder medir el impacto de las medidas correctivas tomadas.

C. Objetivo del Proyecto

Metas de la Organización	Objetivos del Proyecto
Brindar un mejor servicio a los usuarios en la atención de incidentes.	Desarrollar un sistema integral para la atención de incidentes de los clientes de XXXX (de ahora en adelante: SAI).
Hacer seguimiento de los reclamos de los clientes. y así descongestionar la atención de incidentes.	Implementar un subsistema para el registro y seguimiento de los reclamos.
Reducir los tiempos de atención de reclamos, así como tener estadísticas para tomar medidas preventivas con el fin de mantener la satisfacción del cliente.	Construir un módulo para la gestión de medidas preventivas y soporte gerencial que genere estadísticas que ayuden a la toma de decisiones.
	Cumplir con los estándares de Análisis y Desarrollo según la metodología RUP.

D. Alcance del Proyecto

Resultados del Proyecto.

- Plan de Trabajo.
- Análisis de Sistema.
- Modelado de Datos.
- Diseño del Sistemas.
- Documento de Arquitectura.
- Construcción del Sistema.
- Manual de Usuario, Manual del Capacitador, Manual del Sistema y Manual de Instalación.
- Documento de Aceptación de pruebas (sistema certificado, sistema piloto, sistema en producción).
- Capacitación.
- Implementación del Software.

- Informe final del Proyecto.

Contenido del Proyecto.

- Fase de Análisis de Requisitos y Planificación del proyecto
- Fase de Análisis y Diseño
- Fase de Construcción
- Fase pruebas integrales
- Fase de Capacitación.
- Fase de Implantación del Sistema

Exclusiones.

- No se incluirá la mejora de procesos y /o eliminación de actividades que no justifican esfuerzo o no agregan valor.
- No se contemplan modificaciones a los diversos sistemas con los se integrará el sistema.

Stakeholders claves.

- Equipo Integrante del Proyecto de Gerencia de Desarrollo de Software
- Gerencia de Satisfacción al Cliente
- Vicepresidencia de Sistemas
- Vicepresidencia Comercial
- Gerencia de Call Center
- Gerencia Tiendas

Hipótesis o Suposiciones.

- El área de Tecnología contará con la infraestructura necesaria para la implementación del sistema:
 - Servidor de Aplicaciones
 - Servidor de Base de Datos
 - Equipos computo donde se instalarán los aplicativos
 - Plataforma de CTI
 - Plataforma PBX
- El área de Métodos y Procedimientos proporcionará los procedimientos, procesos, formatos a sistematizar.
- Existe una completa disponibilidad de tiempo de los usuarios finales para su participación en el proyecto.
- La información enviada por los usuarios y recolectada en los levantamientos es precisa y completa.
- Nextel proporcionará un lugar adecuado para la capacitación.
- Cada área entregará el listado de los participantes para las charlas de capacitación.

Restricciones.

- El sistema deberá estar exitosamente implementado en un plazo máximo de 12 meses calendario.
- Cumplir con los estándares de Análisis y Desarrollo según la metodología RUP.
- La capacitación deberá ser a por lo menos el 90% de los usuarios del sistema.
- El sistema deberá integrarse a los principales sistemas existentes.

E. Factores Críticos de Éxito del Proyecto

- Compromiso de la alta gerencia.
- Correcto funcionamiento de la infraestructura requerida por el proyecto.
- El alcance este claramente especificado y entendido por todas las áreas.

F. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel

Estimación de recursos requeridos:

- Un Gerente de Proyecto
- Tres analistas funcionales
- Tres desarrolladores WEB

Costo Estimado del Proyecto:

El costo estimado del proyecto asciende a \$127,000

Beneficios Estimados:

- Manejo oportuno y confiable de atención de incidentes.
- Mejora en la calidad de las operaciones.
- Reducción del riesgo de multas por incidencias atendidas a destiempo.

Estimación de Fechas a Programar:

- Fecha de inicio: 01/12/2013
- Fecha de término: 01/12/2014

G. Autoridad del Proyecto

- **Autorización**

Vicepresidente Comercial

- **Director del proyecto**

Maria Julia Cisneros. Jefe de Proyectos de Desarrollo

- **Comité de Seguimiento (Dirección)**

- Gerente de Satisfacción al Cliente
- Gerente de Call Center
- Gerente de Tiendas
- Gerente de Desarrollo de Software

H. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades

1. Gerente del Proyecto: Maria Julia Cisneros

- Establece los plazos, fases y entregables del proyecto.
- Controla el alcance del proyecto
- Define, conjuntamente con los dueños de procesos, los objetivos, procedimientos y estrategias del proyecto.
- Monitorea el avance del proyecto, el desempeño y las necesidades del equipo en general.
- Asigna los roles, responsabilidades y tareas a los miembros del equipo.
- Reporta el avance del proyecto al Comité de Seguimiento.
- Informa tempranamente y propone alternativa de solución al Comité de Seguimiento sobre cualquier problema que pueda generar atrasos o inconvenientes para el normal desenvolvimiento del proyecto.
- Monitorea los problemas presentados y establece un proceso de solución efectivo.
- Provee la gestión general y diaria del proyecto.

2. Analistas Funcionales: Ing. Hanz Saldaña, Ing. José Evangelista, Julio Alvares

- Encargado del levantamiento de información.
- Elaboración de casos de uso del negocio.
- Elaboración del documento de análisis.
- Elaboración de los casos de uso del sistema.
- Elaboración del diseño del sistema.
- Elaboración de los casos de prueba.

3. Desarrolladores WEB.

- Realizan labores de desarrollo del sistema en entorno Web.

I. Firmas

Nombre/Función	Firma	Fecha