




VibeTribe — Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos	VERSIÓN: 0.1
	PÁGINA: 1 DE 4

ACTA DE PLANEACIÓN DE SPRINT	
Nombre de proyecto: VibeTribe	Acta No 2
	Sprint N°: 2
	Fecha: 9-04-2026
	Hora inicio: 8:00 am Fin: 10:00 am
	Lugar: Remoto (meet)

PARTICIPANTES				
N o.	Nombre	Cargo/Rol	Teléfono	Firma
1	Juan José Albornoz Velazco	Scrum Master / Desarrollador	310 5962361	
2	Katlyn Galvis Rodríguez	Product Owner / Analista de Requisitos	314 2644099	
3	Camilo Andrés Arias Tenjo	Desarrollador Principal	322 9118892	
4	Diego Fernando Aguirre Tenjo	Analista de Pruebas y QA / Desarrollador	3197293579	

AGENDA DEL DÍA	
1	DEFINICIÓN DE LA META/OBJETIVOS DEL SPRINT
2	DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN / DONE
3	DEFINICIÓN DEL SPRINT BACKLOG
4	DEFINICIÓN DE RIESGOS CLAVE Y PREOCUPACIONES
5	
6	

VibeTribe — Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos	VERSIÓN: 0.1
	PÁGINA: 2 DE 4

DEFINICIÓN DE LA META/OBJETIVOS DEL SPRINT

El objetivo primordial de este segundo sprint es habilitar la funcionalidad central de la plataforma: la creación, búsqueda, filtrado y consulta de paquetes de viaje.

- Implementar el módulo completo de Paquetes de Viaje en el backend, con el API REST para el CRUD de paquetes conectado a la base de datos PostgreSQL en AWS RDS.
- Desarrollar los filtros de búsqueda en tiempo real (por destino, fechas y duración) tanto en el backend como en el frontend.
- Desarrollar las pantallas de React Native correspondientes: creación de paquete, búsqueda/filtrado de paquetes y detalle de paquete.

DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN / DONE

El sprint se considerará exitoso si se cumplen los siguientes puntos:

- La totalidad de las tareas y HU asignadas están en estado finalizado al término de las 2 semanas del sprint.
- El código está documentado y subido al repositorio de GitHub bajo la política de ramas definida (develop/feature).
- Las historias de usuario cumplen con sus criterios de aceptación específicos y han pasado por pruebas unitarias validadas por el QA.
- El CRUD completo de paquetes (HU-06) opera correctamente, incluyendo creación, edición y cancelación.
- Los filtros de búsqueda (HU-07) retornan resultados en tiempo real al aplicar filtros por destino, fechas y duración.
- La pantalla de detalle de paquete (HU-21) muestra todos los campos del paquete correctamente.
- Los paquetes se publican y son visibles inmediatamente tras su creación.
- La API responde exitosamente a las peticiones del módulo de paquetes en el entorno de desarrollo.

DEFINICIÓN DEL SPRINT BACKLOG

Tareas Técnicas (Backend / Frontend):

ID	Descripción
BT-04	Implementación del API REST para paquetes de viaje (CRUD completo) con Node.js y Hono, conectado a PostgreSQL en AWS RDS.
BT-05	Implementación de los filtros de búsqueda en tiempo real en el backend (por destino, fechas y duración).
BT-06	Desarrollo de las pantallas frontend en React Native: creación de paquete, búsqueda con filtros y detalle de paquete.

Historias de Usuario Seleccionadas:

ID	Historia de Usuario	Criterio de Aceptación
HU-06	Crear paquete de viaje	El usuario puede crear un paquete con destino, fechas, duración, actividades y alojamiento opcional. El paquete se publica inmediatamente tras su creación y aparece en los resultados de búsqueda.
HU-07	Buscar paquetes de viaje	El usuario puede filtrar paquetes por destino, fechas y duración. Los resultados se actualizan en tiempo real según los filtros aplicados.
HU-21	Ver detalle de un paquete	El usuario puede acceder a una pantalla dedicada que muestra todos los detalles del paquete (destino, fechas, duración, actividades, alojamiento opcional, organizador y participantes inscritos).

Para poder ver el Sprint Backlog por favor diríjase al siguiente link:

[Sprint Backlog del sprint](#)

DEFINICIÓN DE RIESGOS CLAVE Y PREOCUPACIONES

VibeTribe — Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos	VERSIÓN: 0.1
	PÁGINA: 4 DE 4

Validaciones de datos del formulario de paquetes:

El formulario de creación de paquetes incluye múltiples campos con reglas de validación (fechas coherentes, límite de participantes, alojamiento opcional). La gestión de errores debe ser robusta para evitar inconsistencias en la base de datos.

Configuración de ambientes (staging):

Posibles demoras o inconsistencias en los entornos de desarrollo y staging de AWS al desplegar el nuevo módulo, que podrían retrasar las pruebas unitarias al final del sprint.