



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte

PLAN DE GESTION DE COSTOS
VIBE TRIBE

VIBE TRIBE DEVELOPERS
TUNJA, BOYACÁ 150001

03/05/2026



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	2
ENFOQUE DE GESTIÓN DE COSTOS.....	3
MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE COSTOS.....	4
FORMATO DE REPORTE.....	5
PROCESO DE RESPUESTA A VARIACIONES DE COSTO.....	5
PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTO.....	6
PRESUPUESTO DEL PROYECTO.....	6
ACEPTACIÓN DEL DOCUMENTO.....	8



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte

INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión de Costos del proyecto Vibe Tribe define con claridad cómo se planificarán, monitorearán, controlarán y reportarán los costos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Establece los estándares, formatos y criterios de control que garantizan que el proyecto se ejecute dentro del presupuesto aprobado.

Este plan:

- Identifica al responsable de gestionar y reportar los costos del proyecto.
- Define quién tiene la autoridad para aprobar cambios en el presupuesto.
- Establece cómo se medirá cuantitativamente el desempeño de costos.
- Describe los formatos de reporte, su frecuencia y los destinatarios.

La Directora del Proyecto, Katlyn Galvis Rodríguez, en su rol combinado de Product Owner y Directora, es la responsable principal de gestionar y reportar los costos durante toda la duración del proyecto. Los reportes de desempeño de costos se revisarán en reuniones quincenales de seguimiento con el equipo (Sprint Reviews), aplicándose medición mediante la metodología de Valor Ganado (Earned Value Management – EVM). Es responsabilidad de la Directora dar cuenta de las desviaciones de costo y presentar opciones de acción correctiva al patrocinador del proyecto.

ENFOQUE DE GESTIÓN DE COSTOS

Los costos del proyecto Vibe Tribe serán gestionados al nivel de fase/módulo funcional de la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo), equivalente al tercer nivel jerárquico. Se crearán Cuentas de Control (CA) para cada uno de los cuatro módulos del MVP (Autenticación, Paquetes de Viaje, Comunidad e Inscripciones, y Moderación) más las fases transversales de Inicio/Diseño, Testing y Despliegue.

Dado que el proyecto es ejecutado por un equipo académico de cuatro ingenieros, los costos se clasifican en:

- **Costos de Recurso Humano:** Calculados en horas-persona con una tarifa estándar por rol.
- **Costos de Infraestructura Cloud (AWS):** Estimados según los servicios requeridos (EC2, RDS, S3, etc.).



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte

- **Costos de Licencias y Herramientas:** Software, suscripciones y plataformas de desarrollo.
- **Reserva de Contingencia:** Equivalente al 10% del costo base, para cubrir riesgos identificados.
- **Reserva de Gestión:** Hasta el 5% del costo total, bajo control exclusivo del sponsor.

El método de acreditación de valor ganado por paquete de trabajo será 50/50: al iniciar un paquete de trabajo se acredita el 50% de su valor, y el 50% restante al completarlo. Los costos se expresarán en COP (Pesos Colombianos) y podrán redondearse a la centena de pesos más próxima. Las horas de trabajo se redondearán a la hora entera más próxima.

Las variaciones de costo de ± 0.1 en los índices de desempeño (CPI/SPI) cambiarán el estado del costo a Precaución (amarillo). Variaciones de ± 0.2 o más activarán el estado de Alerta (rojo) y requerirán acción correctiva formal.

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE COSTOS

El proyecto emplea la metodología de Gestión del Valor Ganado (EVM). Las cuatro métricas primarias son:

Variación del Cronograma (SV)

$SV = EV - PV$. Mide si el proyecto está adelantado ($SV > 0$) o retrasado ($SV < 0$) respecto al plan.

Variación de Costo (CV)

$CV = EV - AC$. Mide si el proyecto está por debajo ($CV > 0$) o por encima ($CV < 0$) del presupuesto.

Índice de Desempeño del Cronograma (SPI)

$SPI = EV / PV$. Valor ideal = 1.0. Un $SPI < 1$ indica retraso en el cronograma.

Índice de Desempeño del Costo (CPI)

$CPI = EV / AC$. Valor ideal = 1.0. Un $CPI < 1$ indica sobre costo. Dado que la restricción de infraestructura cloud no debe superar el 15% del presupuesto total, se monitoreará este rubro de forma específica con un CPI parcial.

La siguiente tabla define los umbrales de semaforización:



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte

Métrica de Desempeño	Estado Amarillo (Precaución)	Estado Rojo (Alerta)
Índice de Desempeño del Cronograma (SPI)	Entre 0.9 – 0.8 o 1.1 – 1.2	< 0.8 o > 1.2
Índice de Desempeño del Costo (CPI)	Entre 0.9 – 0.8 o 1.1 – 1.2	< 0.8 o > 1.2
Costo Infraestructura Cloud / Presupuesto Total	Entre 12% – 15%	> 15%

FORMATO DE REPORTE

Los reportes de costo se integrarán en el Informe de Estado del Proyecto, que se emitirá quincenalmente (al final de cada Sprint), y en el Informe Mensual de Gestión. Cada reporte incluirá:

- Sección “Gestión de Costos” con las cuatro métricas EVM (SV, CV, SPI, CPI).
- Tabla de costo real acumulado (AC) vs. costo planificado (PV) por módulo.
- Estado de semaforización (verde / amarillo / rojo) para cada cuenta de control.
- Detalle de cualquier variación fuera de umbral, con causa raíz y acción correctiva propuesta.
- Registro de solicitudes de cambio de costo activas y su estado de aprobación.
- Proyección del Estimado a la Terminación (EAC) actualizado.

Los destinatarios son: equipo del proyecto (todos los integrantes), sponsor académico (UPTC) y repositorio documental del proyecto.

PROCESO DE RESPUESTA A VARIACIONES DE COSTO

Los umbrales de control del proyecto son un CPI o SPI menor a 0.8 o mayor a 1.2. Al alcanzar uno de estos umbrales se activa el proceso de Acción Correctiva de Variación de Costo:

Paso	Acción	Responsable / Plazo
1	Detectar la variación en el reporte quincenal y notificar al equipo.	Directora del Proyecto – Inmediato



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte

2	Presentar al sponsor las opciones de acción correctiva (reducción de alcance, renegociación de recursos, incremento de presupuesto).	Directora del Proyecto – 5 días hábiles
3	El sponsor aprueba la acción correctiva seleccionada.	Sponsor Académico UPTC – 3 días hábiles
4	Elaborar el Plan de Acción Correctiva formal e integrarlo al Plan del Proyecto.	Directora del Proyecto – 3 días hábiles desde aprobación
5	Monitorear la efectividad del plan en el siguiente ciclo de reporte.	Todo el equipo – Sprint siguiente

PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTO

El proceso de control de cambios de costo sigue el proceso general de cambios del proyecto. Cualquier modificación al presupuesto base del proyecto deberá cumplir el siguiente proceso:

- Cualquier miembro del equipo o interesado puede iniciar una solicitud de cambio (Change Request).
- La Directora del Proyecto evalúa el impacto en costo, cronograma y alcance.
- Cambios que afecten hasta el 5% del presupuesto total pueden ser aprobados por la Directora del Proyecto.
- Cambios que superen el 5% del presupuesto total requieren la aprobación del Sponsor Académico.
- Todo cambio aprobado actualiza la línea base de costos y queda registrado en el Log de Cambios del proyecto.
- Cambios rechazados quedan documentados con la justificación de la decisión.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

La siguiente tabla resume el presupuesto global del proyecto Vibe Tribe. El detalle completo por WBS se encuentra en el documento “Presupuesto” asociado.



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte


Categoría de Costo	Costo Base (COP) + Reserva	% del Total
Gestion y Diseño	\$ 7.660.000	11,02%
Sprint 1: Módulo Autenticación	\$ 7.230.000	10,4%
Sprint 2: Módulo Paquetes de Viaje	\$ 7.380.000	10,61%
Sprint 3: Módulo Comunidad e Inscripciones	\$ 5.980.000	8,6%
Sprint 4: Módulo Moderación y Feedback	\$ 6.340.000	9,12%
Despliegue y Cierre	\$ 17.912.000	25,76%
Gestión del Proyecto	\$ 17.024.000	24,49%
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	\$ 69.526.000	100%



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte

ACEPTACIÓN DEL DOCUMENTO

Rol	Nombre	Firma y Fecha
Scrum Master / Gerente de Desarrollo	Juan José Albornoz Velazco	
Directora del Proyecto / Product Owner	Katlyn Galvis Rodríguez	
Desarrollador Principal (Frontend)	Camilo Andrés Arias Tenjo	Diego Tenjo
Desarrollador / Analista QA	Diego Fernando Aguirre Tenjo	