





	VERSIÓN: 1
	PÁGINA: 1 DE 1

ACTA DE PLANEACIÓN DE SPRINT	
Nombre de proyecto: SacrisApp	Acta No 2
	Sprint N°: 2
	Fecha: 15/09/2023
	Hora inicio: 2:00 pm Fin:
	Lugar: Google Meet

PARTICIPANTES				
N o.	Nombre	Cargo/Rol	Teléfono	Firma
1	Martin Santiago Chiquillo Castro	Scrum Master	3186044795	
2	Miguel Angel Rubiano Contreras	Arquitecto de la solución	3114582122	
3	Edwin Alfredo Sichaca Gonzalez	Project Manager	3142835125	
4	César Augusto Moreno Cano	Diseñador	3209756105	
5	Carlos Fernando Arenas Fonseca	Interventor		

AGENDA DEL DÍA	
1	DEFINICIÓN DE LA META/OBJETIVOS DEL SPRINT
2	DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN / DONE
3	DEFINICIÓN DEL SPRINT BACKLOG
4	DEFINICIÓN DE RIESGOS CLAVE Y PREOCUPACIONES
5	
6	

	VERSIÓN: 1
	PÁGINA: 2 DE 1

DEFINICIÓN DE LA META/OBJETIVOS DEL SPRINT
-Definir la identidad visual que tendrá la aplicación según las diferentes vistas que se tendrán con los roles. - Configurar la arquitectura de aplicación, asegurando los aspectos de escalabilidad, consistencia y modularidad. - Permitir a los administradores y artistas ingresar a la aplicación por medio de un apartado de login, donde se ingresarán sus credenciales. - Diseñar un dashboard con una barra de navegación la cuál permita navegar por los distintos apartados de la aplicación - Implementar un apartado en la barra de navegación que le permita al administrador gestionar los artistas del estudio. - Implementar un apartado en la barra de navegación que le permita a un artista visualizar las citas. - Diseñar un componente de calendario que permita añadir, editar y eliminar citas.

DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN / DONE
--

	VERSIÓN: 1
	PÁGINA: 3 DE 1

Los siguientes son los criterios bajo los cuales se considera que se da por “hecho” o cumplido el presente sprint:

- La totalidad de las tareas asignadas al presente sprint deben estar en estado finalizado al término del sprint.
- Todo el equipo considera que para cada historia de usuario se cumplen sus criterios de aceptación.
- El trabajo en cada iteración tiene que cumplir con los requisitos de calidad basado en pruebas unitarias, funcionales y de desempeño/stress.

Las pruebas unitarias deben ser validadas por otro miembro del equipo.

Se tienen que generar los siguientes entregables, los cuales deben estar finalizados en el Sprint Review.

- Documentación de pruebas unitarias.
- Evidencia de la ejecución (y cumplimiento) de test cases funcionales
- Evidencia de la ejecución (y cumplimiento) de las pruebas de rendimiento/stress.
- Manuales de usuario de las historias de usuario que hacen parte del presente sprint.
- **Manuales de identidad visual**

Demás documentación requerida por el interventor / auditor.

- El stakeholder ha validado y aceptado el MVP (Producto mínimo viable) presentado en el Sprint Review.

Criterios de aceptación de las historias de usuario:

- Permitir el ingreso a la aplicación por medio de una página de inicio de sesión.
- Visualizar el dashboard de la aplicación según el rol de artista o administrador.
- Permitir al administrador gestionar los artistas que trabajan en el estudio.

	VERSIÓN: 1
	PÁGINA: 4 DE 1

- Creación, modificación y eliminación de citas por medio de la aplicación.
- Visualización de un calendario con las citas asignadas.

DEFINICIÓN DEL SPRINT BACKLOG
Para poder visualizar el Sprint Backlog se puede dirigir al siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bq1xZgWY40GiITUAtNVJV2Fg1I5ydw8v/edit#gid=712699620

DEFINICIÓN DE RIESGOS CLAVE Y PREOCUPACIONES
Componente de calendario