



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte

TÉCNICA DE AUDITORÍA DE PROCESOS
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHEKLIST)
VIBE TRIBE

VIBE TRIBE DEVELOPERS
TUNJA, BOYACÁ 150001

15/05/2026



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte

¿QUÉ ES LA LISTA DE VERIFICACIÓN COMO TÉCNICA DE AUDITORÍA DE PROCESOS?

La **lista de verificación o checklist de auditoría** es una herramienta estructurada que consolida, en forma de preguntas o ítems verificables, todos los criterios, estándares y requisitos que deben cumplirse dentro de un proceso o entregable. Su propósito es garantizar que el auditor cubra sistemáticamente cada punto de control relevante, sin depender exclusivamente de la memoria o el juicio subjetivo, y que los resultados sean comparables entre distintas revisiones.

Según iAuditoria (2021) y Cursalab (2024), una checklist de auditoría efectiva debe contener:

- **Listado de preguntas:** Tanto genéricas (transversales a todos los procesos) como específicas (adaptadas a cada proceso particular).
- **Listado de procesos:** Cada auditoría afecta distintos procesos; organizarlos en la checklist permite asignar las preguntas correspondientes y ahorrar tiempo.
- **Criterios de aceptación medibles:** Cada ítem debe poder responderse con SÍ / NO / N/A, vinculado a un estándar definido.
- **Campo de observaciones:** Permite documentar hallazgos, evidencias o notas que justifiquen la respuesta.
- **Trazabilidad:** Cada ítem debe poder relacionarse con el requisito, historia de usuario o estándar del que se deriva.

Aplicación al Proyecto VibeTribe: El Plan de Gestión de Calidad de VibeTribe establece tres auditorías formales alineadas con las fases del proyecto. Para cada auditoría, la checklist permite verificar sistemáticamente el cumplimiento del Definition of Done, las ceremonias Scrum, el pipeline CI/CD y los estándares de rendimiento y seguridad definidos para los cuatro módulos funcionales del MVP.

LISTA DE VERIFICACIÓN — AUDITORÍA DE PROCESOS VIBETRIIBE

No.	Proceso / Ceremonia	Criterio de Verificación (derivado del PGC)	¿Cumple? SÍ / NO / N/A	Estado	Observaciones / Hallazgos
A. PROCESOS ÁGILES SCRUM					
A-01	Sprint Goal	Cada sprint tiene un Sprint Goal claramente definido y acordado por todo el equipo antes del inicio.	SÍ	✓	
A-02	Sprint Planning	La ceremonia de Sprint Planning se ejecutó en las 4 semanas de construcción planificadas.	SÍ	✓	



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte

No.	Proceso / Ceremonia	Criterio de Verificación (derivado del PGC)	¿Cumple? Sí / NO / N/A	Estado	Observaciones / Hallazgos
A-03	Daily Scrum	Las Daily Scrum se realizaron en todas las semanas de construcción (no se saltaron sesiones sin justificación).	Sí	✓	
A-04	Sprint Review	La Sprint Review se realizó al cierre de cada sprint con participación del Product Owner.	Sí	✓	
A-05	Retrospectiva	La retrospectiva generó al menos 1 ítem de mejora documentado por sprint.	Sí	✓	
A-06	Backlog Management	El Product Owner mantiene el backlog priorizado y actualizado conforme avanzan los sprints.	Sí	✓	
A-07	Velocidad de Sprint	Mínimo el 80% de las historias comprometidas por sprint fueron completadas.	NO	x	
A-08	Definition of Done	Las historias se declaran 'Done' solo si cumplen: código revisado, pruebas pasadas y documentación actualizada.	NO	x	
B. PIPELINE CI/CD – GITHUB ACTIONS					
B-01	Builds sin errores	El 100% de los builds en GitHub Actions son exitosos antes del merge a la rama principal.	Sí	✓	
B-02	Merge sin bypass	Ningún código se integró a la rama principal saltándose el pipeline CI/CD.	Sí	✓	
B-03	Ejecución automática	El pipeline se dispara automáticamente en cada commit y/o pull request.	Sí	✓	
C. CALIDAD DEL PRODUCTO – MÓDULOS FUNCIONALES (Must Have)					



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte

No.	Proceso / Ceremonia	Criterio de Verificación (derivado del PGC)	¿Cumple? Sí / NO / N/A	Estado	Observaciones / Hallazgos
C-01	Autenticación y Perfiles	Registro sin errores; login < 3 seg; datos de perfil persisten correctamente. (Sprint 1 – Completado)	Sí	✓	
C-02	Paquetes de Viaje – 1ª rev.	CRUD completo de paquetes; filtros retornan resultados correctos; API REST < 2 seg. (Sprint 2 – 1ª revisión)	NO	✗	
C-03	Paquetes de Viaje – 2ª rev.	Correcciones aplicadas. Módulo aprobado tras segunda revisión. (Sprint 2 – post correcciones)	Sí	✓	
C-04	Comunidad e Inscripciones	Inscripciones sin duplicados; calificaciones almacenadas; notificaciones entregadas. (Sprint 3 – sin QA aún)	N/A	—	
C-05	Moderación y Feedback	Reportes y bloqueos funcionales; 0 vulnerabilidades críticas OWASP Top 10. (Sprint 4 – no iniciado)	N/A	—	
C-06	Rendimiento API	Endpoints REST responden en < 2 segundos bajo carga normal en AWS.	N/A	—	
C-07	Compatibilidad	App funcional en iOS y Android mediante React Native.	N/A	—	
D. SEGURIDAD Y RENDIMIENTO					
D-01	Pruebas de Seguridad	0 vulnerabilidades críticas encontradas en el módulo de Moderación (OWASP Top 10). (Semanas 13-14)	N/A	—	
D-02	Pruebas de Estrés	La app permanece estable con una carga de 100 usuarios concurrentes en AWS.	N/A	—	



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte

No.	Proceso / Ceremonia	Criterio de Verificación (derivado del PGC)	¿Cumple? Sí / NO / N/A	Estado	Observaciones / Hallazgos
D-03	Infraestructura AWS	Disponibilidad > 99% en fase piloto; costos de infraestructura < 15% del presupuesto total.	N/A	—	
E. MEJORA CONTINUA Y GESTIÓN DE RIESGOS					
E-01	Acciones de mejora	Al menos 1 acción de mejora documentada por retrospectiva fue efectivamente implementada en el sprint siguiente.	Sí	✓	
E-02	Mitigación riesgos	Los riesgos de identidades falsas y acoso están siendo mitigados con validaciones en el módulo de Moderación.	N/A	—	
E-03	Seguimiento hallazgos	Los hallazgos de auditorías anteriores (filtros Paquetes de Viaje) han sido resueltos y verificados.	Sí	✓	
E-04	Documentación	Todos los artefactos del proceso (backlog, DoD, actas de ceremonia) están actualizados y disponibles.	Sí	✓	

RESUMEN DE RESULTADOS DE LA CHECKLIST

Total Ítems	Sí (Cumple)	NO (No Cumple)	N/A (No aplica aún)
24	12	2	10


Interpretación: Los 10 ítems clasificados como N/A corresponden a módulos y pruebas que aún no han iniciado (Sprint 3 pendiente de QA, Sprint 4 no iniciado, pruebas de estrés y seguridad pendientes). Los 2 ítems NO corresponden a hallazgos ya documentados: (1) velocidad de Sprint 2 por las correcciones requeridas en Paquetes de Viaje, y (2) la aplicación inicial del Definition of Done, corregida en el Sprint 3. Ambos tienen acciones correctivas asignadas.



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte

ACEPTACIÓN DEL DOCUMENTO

Rol	Nombre	Firma y Fecha
Scrum Master / Gerente de Desarrollo	Juan José Albornoz Velazco	
Directora del Proyecto / Product Owner	Katlyn Galvis Rodríguez	
Desarrollador Principal (Frontend)	Camilo Andrés Arias Tenjo	Diego Tenjo
Desarrollador / Analista QA	Diego Fernando Aguirre Tenjo	